



**PROJETO DE EXPANSÃO
E CONSOLIDAÇÃO DO
SAÚDE DA FAMÍLIA**

PROESF



Quadro 1: Distribuição dos municípios segundo o percentual de execução do Componente 1, até 30 de junho de 2005.

TOTAL DE MUNICÍPIOS	%	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
52	27,9	Acima de 80%
37	19,8	ENTRE 50% E 79%
62	33,3	ENTRE 1% E 49%
35	18,8	EXECUÇÃO = 0%
186	100%	

Fonte: Sistema de Gerenciamento do Projeto



Municípios/Estado PROESF

Municípios PLUS

Municípios PACTO



PRINCIPAIS PROBLEMAS NA EXECUÇÃO

- Acomodação dos novos prefeitos e secretários
- Troca freqüente de equipes nas SMS responsáveis pela A
- Dificuldade na programação e estabelecer prioridades de investimentos;
- Execução lenta pelos Estados e Municípios
- Dificuldades operacionais p/ aquisições e contratação de consultorias
- Estrutura precária em alguns municípios (internet discada, computadores obsoletos, etc)